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Diagramme WBS
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 PÉRIMÈTRE DU PROJET:
INCLUS/ EXCLUS 

GESTION DU 
PROJET

PHASE 1 : INITIALISATION

PHASE 2 : CONCEPTION

CONTEXTE ET
JUSTIFICATION

WBS

 OBJECTIFS DU PROJET

SUPPOSITIONS ET LIMITES

PLANIFICATION

 ANALYSE DES RISQUES

BUDGET PRÉVISIONNEL

REALISATION DE GESTION
DE PROJET

PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT

PHASE 4 : TESTS

PHASE 5 : MISE EN LIGNE

PHASE 6 : SUIVI POST-
LANCEMENT

PHASE 7:  INDICATEURS DE
PERFORMANCE

ATTRIBUTION DES RÔLES ET
RESPONSABILITÉS

CONCEPTION DU SITE
WEB

STRUCTURE INTERNE
(FONCTIONNALITÉS ET

DÉVELOPPEMENT)

WIREFRAMES

SQUELETTE ET MISE EN LIGNE 

 GESTION DES DONNÉES (JSON &
PHP)

 GESTION DES DONNÉES (JSON &
PHP)

EXPLOITATION DU JSON EN PHP 

DYNAMISATION DES DONNÉES (JS &
DATATABLES)

INTÉGRATION DE DATATABLES EN
JAVASCRIPT

GESTION DES FORMULAIRES ET
MESSAGERIE

RELAIS DE MESSAGERIE SUR VPS

CRÉATION ET GESTION D'UN
FORMULAIRE DE CONTACT

SCRIPT D’ENVOI DES MAILS EN
PHP

AFFICHAGE DES ERREURS

GESTION DES MÉDIAS

GALERIE D’IMAGES ET UPLOAD

TESTS ET CORRECTION DE BUGS

DÉBOGAGE 

GESTION DES FORMULAIRES ET
MESSAGERIE

UTILISATION DU TERMINAL POUR LE
DÉVELOPPEMENT

GESTION DES PROCESSUS ET DES
TÂCHES

DÉPLOIEMENT ET ADMINISTRATION
DU SERVEUR

 INSTALLATION ET GESTION DES
SERVICES

SÉCURITÉ ET MAINTENANCE

GESTION DES ERREURS ET LOGS

REALISATION DU CSS 
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Diagramme de Gantt
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 Tableau des risques
Risque

Descripti
on

Probabilité Impact
Évaluati
on (P x I)

aproche
mesure à
prendre

responsa
ble

commentaires

Retard dans la
conception

Délai
supplément
aire dans la
création des
wireframes
et de la
charte
graphique

Élevée (4) Moyenne (3) 12
atténuati

on

Suivi
hebdom
adaire et
réunions
régulièr

es

Chef de
projet

Prioriser les
tâches critiques

Problèmes
techniques

Difficultés
avec les
technologies
utilisées
(JSON, PHP,
Datatables,
VPS)

Moyenne (3) Élevée (4) 12
atténuati

on

Anticper
les

problèm
es

techniqu
es avec

des
alternativ

es

Développeur

Documenter les
bugs rencontrés

Manque de
ressources

Difficulté
d’accès aux
logiciels,
hébergement
instable,
manque de
compétences
spécifiques

Moyenne (3) Moyenne (3) 9
atténuati

on

Accès aux
outils et
assistance
des
encadrants

Chef de
projet

Prévoir des
solutions

alternatives

Difficulté de
coordination

Mauvaise
communicati
on et
organisation
entre les
membres de
l’équipe

Élevée
(4)

Moyenne (3)       12
atténuatio
n

Utiliser
des
outils
comme
Trello et
Discord

Tous les
membres

Organiser des
points
hebdomadaires

P.3
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Risque
Descripti

on
Probabilité Impact

Évaluatio
n (P x I)

aproche
mesure à
prendre

responsa
ble

commentaires

Bugs et erreurs
fonctionnelles

Problèmes
rencontrés
lors des
tests et des
corrections

Moyenne
(3)

Élevé (4)
      12

préventi
on

Tester
chaque
module
avant
intégrati
on

Dévelop
peur

Prévoir une
phase dédiée
de correction

Sécurité du site
web

Vulnérabilité
aux
cyberattaqu
es ou fuites
de données

Faible
(2)

Élevé (4)      8
préven
tion

Appliqu
er
HTTPS
et
surveille
r les
logs

Développ
eur

Renforcer
les bonnes
pratiques
PHP

Problèmes de
validation et

d’acceptation
du projet

Non-
respect
des
exigences
du client
ou des
enseigna
nts

Moyenne
(3)

Moyenne
(3)      9

évitem
ent

Revoir
les
attent
es
avec
les
encad
rants

Chef de
projet

Assurer
une
validation
continue

 Tableau des risques suite
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 Importance de la Communication dans le Projet SHADOW
Dans le cadre de la création d’un site web, comme pour
le projet SHADOW, la communication joue un rôle central
pour garantir la coordination et l’alignement des
objectifs entre toutes les parties prenantes.

Décomposition des tâches

Rôle fondamental de la communication
Aligner les objectifs :
Une communication claire dès le début permet à l’équipe
de comprendre les attentes et de travailler dans une
même direction.
Éviter les malentendus :
Une mauvaise communication peut engendrer des
malentendus coûteux, tels qu’un site qui ne répond pas
aux attentes ou des erreurs évitables.
Faciliter la prise de décision :
Les projets web nécessitent des ajustements constants,
qui dépendent d’une communication efficace pour être
réalisés rapidement.
Renforcer la collaboration :
Les équipes variées (développeurs, designers, chefs de
projet) nécessitent une communication structurée pour
harmoniser leurs efforts.
Assurer la satisfaction des clients :
La communication régulière avec les clients garantit que
le produit final correspond à leurs attentes.

P.5
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 Échange des informations sur l’avancement des tâches
Utilisation d’outils collaboratifs comme Google Drive pour partager les documents et
suivre l’état des tâches.
Réunions régulières pour discuter des progrès.
 Outils pour la collaboration interne
Canva : Création et collaboration sur les maquettes et graphiques.
Google Drive : Centralisation des fichiers et travail collaboratif.
Communication directe par parole et par email.
 Fréquence des réunions
Réunions hebdomadaires pour le suivi des tâches et la résolution des problèmes.
Réunions spécifiques après chaque phase clé (initialisation, conception, développement,
tests).
 Communication des problèmes ou retards
Signalement des blocages immédiatement lors des réunions ou par email.
Mise à jour des membres concernés via Google Docs ou autres outils centralisés.
 Communication avec les clients ou partenaires
Partage des comptes-rendus par email.
Présentation des résultats après chaque phase sous forme de fichiers PDF ou Google
Slides.
Organisation de démonstrations intermédiaires du site pour obtenir un retour direct.
 Formats et outils pour présenter les résultats
Google Slides pour les présentations.
PDF pour les rapports et documents formels.
Démonstration du site web directement sur un environnement de test.
 Fréquence de communication
Hebdomadaire pour les membres de l’équipe.
Bihebdomadaire ou après chaque jalon important pour les clients ou partenaires.

Stratégie de Communication
pour SHADOW P.6


